UNIDAD EJECUTORA 304: INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
(Directiva N° 008-2018-CG/GTN "TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES")
I. 	RESUMEN EJECUTIVO 
	N° 
	Código único
	Nombre del Proyecto de Inversión Pública
	Estado
Situacional
	Avance Físico (30.11.18)
	Observaciones

	
	
	
	
	
	

	1
	2259952
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA
	Obra Inconclusa
	42.19%
	Contrato de Obra resuelto por parte de la Entidad por acumulación del monto máximo de penalidad, a la fecha se viene realizando las gestiones administrativas para la elaboración del Expediente del Saldo de Obra

	2
	2194062
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA
	En ejecución física normal
	25.00%
	Obra en ejecución física normal, adelantada respecto al calendario programado de obra.

	3
	2234256
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA
	En ejecución física con problemas
	1.14%
	Obra con plazo de ejecución suspendido mientras se elabora expediente técnico reformulado


a) Cartera de Inversiones a transferirse del periodo 2018

b) Obligaciones y cuentas por pagar pendientes
             Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales
	

N° 
	

Beneficiarios Sentencias Judiciales
	

Expediente Judicial (*)
	
Deuda Total Concepto
	
Total Pagado
(Al 31 Dic. 2018)
	
Saldo por Pagar
S/

	
1
	
CONSTRUCTORA UNICA S.A.C.
	
Expediente N° 00169-2016-0-1817-SP-CO-01
(Resolución Directoral N° 67-2018-UE ISEPRP-PIU del 23.11.2018)
	86,741.99
	0.00
	86,741.99

	
TOTAL S/
	86,741.99
	0.00
	86,741.99

	
(*) Laudo Arbitral que se pretendió anular en vía judicial, cuenta con recurso de Casación a favor de la Contratista.



	

N° 
	

Beneficiarios Laudos Arbitrales
	

Expediente Judicial
	
Deuda Total Concepto
	
Total Pagado
(Al 31 Dic. 2018)
	
Saldo por Pagar
S/

	
	
	
	
Laudo Arbitral
	
	

	
	
	
	
	
	0.00

	TOTAL S/
	0.
	0.00
	0.00





c) Análisis de la Programación y ejecución de ingresos, gastos e inversión, Comentando aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si las hubiere.


	Sector
	Código
	Actividades/ Proyectos de Inversión/ Mantenimientos de Infraestructura
	PIM 2018
	Devengado
(30 Nov. 18)
	Saldo
Pptal
	Estado Físico/
Financiero
	Estado Situacional

	Gestión Administrativa
	3999999
	Combustibles y Carburantes
	24,862
	12,270
	12,592
	Avance Financiero 49%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Papelería en general, útiles y materiales de oficina
	12,000
	8,107
	3,893
	Avance Financiero 68%
	Útiles y material de oficina relacionado a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Repuestos y accesorios De vehículos
	878
	720
	158
	Avance Financiero 82%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Compra Enseres
	3,600
	3,600
	0
	Avance Financiero 100%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Compra Otros bienes
	6,778
	2,500
	4,278
	Avance Financiero 37%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Pasajes y gastos de transporte
	8,000
	180
	7,820
	Avance Financiero 3%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio
	8,000
	1,240
	6,760
	Avance Financiero 16%
	Comisiones de servicios relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Edificaciones, oficinas y estructuras
	27,436
	27,436
	0
	Avance Financiero 100%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Mantenimiento De maquinaria y equipos
	2,825
	2,825
	0
	Avance Financiero 100%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales
	7,000
	 4,000
	3,000
	Avance Financiero 57%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Servicios Diversos
	64,425
	49,106
	15,318
	Avance Financiero 76%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos

	
	3999999
	Otras atenciones y celebraciones
	1,596
	1,596
	0
	Avance Financiero 100%
	Gastos relacionados a la elaboración y gestión de proyectos






	Sector
	Código
	Actividades/ Proyectos de Inversión/ Mantenimientos de Infraestructura
	PIM 2018
	Devengado
(30 Nov. 18)
	Saldo
Pptal
	Estado Físico/
Financiero
	Estado Situacional

	Educación
	2259952
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA
	7,379,820
	3,217,731
	4,162,089
	43.60%
	Obra Inconclusa

	
	2194062
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA
	16,867,391
	12,758,789
	4,108,602
	75.00%
	En ejecución física normal

	
	2234256
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA
	1,546,456
	460,356
	1,086,100
	30.00%
	En ejecución física con problemas

	
	2330576
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL I.E.S.T.P MANUEL YARLEQUE ESPINOZA EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA Y REGION PIURA
	196,199
	196,199
	0
	100 
	Elaboración de Expediente Técnico

	
	2352660
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA
	246,384
	246,384
	0
	100%
	Elaboración de Expediente Técnico

	
	2059493
	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO -MORROPON - MORROPON
	210,745
	0
	210,745
	0.00%
	En elaboración de Expediente Técnico

	
	2115687
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, HUANCABAMBA. PIURA
	268,148
	0
	268,148
	0.00%
	En elaboración de Expediente Técnico









	Sector
	Código
	Actividades/ Proyectos de Inversión/ Mantenimientos de Infraestructura
	PIM 2018
	Devengado
(30 Nov. 18)
	Saldo
Pptal
	Estado Físico/
Financiero
	Estado Situacional

	Educación
	2115744
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ISTP AYABACA DE AYABACA - PIURA
	188,222
	188,222
	0
	100.00%
	Elaboración de Expediente Técnico

	
	2195164
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFICO TECNOLOGICA QUE BRINDA EL PERSONAL DOCENTE DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS, PEDAGOGICOS, ESCUELAS DE ARTE, ESCUELA DE MUSICA LA REGION PIURA
	61,000
	18,150
	42,850
	29.00%
	En elaboración de Expediente Técnico

	Estudios Preinversión
	2001621
	Estudios de Preinversión
	1,189,416
	993,863
	195,554
	Contratación de Servicios 
	Se contratan servicios para elaboración y gestión de estudios de preinversión, necesarios para el cumplimiento de metas en el marco del Invierte.Pe.

	TOTAL S/
	28,365,882
	18,220,617
	10,145,265
	
	



Fuente de Información: Modulo de Procesos Presupuestarios SIAF SP
   Consultados al 30 Noviembre 2018.





d) Número de Personal por Modalidad de Contrato

	N° 
	Modalidad de Contrato

	 
	Decreto Legislativo N° 276 - Gerente Público

	1
	Decreto Legislativo N° 276 - Personal Nombrado (*)

	6
	Decreto Legislativo N° 276 - Personal Designado (**)

	 
	Servicios Personales - Reincorporado Judicial Definitivo

	 
	Servicios Personales - Reincorporado Judicial con Medida Cautelar

	 
	Servicios Personales - Resolución Administrativa

	 
	Decreto Legislativo N° 1057 - CAS

	23
	Locación de Servicios (***)

	30
	Total Personal por Toda Modalidad 

	
	

	(*)
	Personal nombrado en la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del GRP quien apoya como Tesorero.

	(**)
	Personal designado en la Unidad Ejecutora 003: Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba que en adición a funciones apoya como encargado en los cargos de confianza de la entidad.

	(***)
	Personal al 30.11.2018























e) Proyección de la situación económica y social que comprometan la continuidad de los servicios que se prestan para los tres (03) meses de gestión.
[bookmark: _GoBack]
La Unidad Ejecutora 304 tiene programado un Presupuesto Institucional de Apertura 2019 prioritariamente para la continuidad de la gestión de proyectos de inversión pública.

En cuanto a los gastos corrientes estos no son considerados ya que la principal fuente de financiamiento que regula el accionar de la entidad son los Recursos determinados “Canon y Sobre Canon Petrolero”, cuyo destino por norma expresa es destinada a la inversión pública.

Es de tenerse en cuenta que durante los últimos 4 años la Unidad Ejecutora 304 viene funcionando en el interior de la Sede Central del Gobierno Regional Piura y por tanto el gasto corriente de los servicios básicos son asumidos por la Unidad Ejecutora 001: Sede Central del Gobierno Regional, no incurriendo en alquiler de local institucional o pagos de servicios de agua, energía eléctrica, internet, vigilancia etc.

Debe precisarse que la ejecución anual del gasto tanto corriente como de inversión se efectúa en estrecha coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPyAT), caracterizado por las diferentes modificaciones presupuestales que se realizan durante el Ejercicio Presupuestal, tanto a nivel funcional programático dentro de la entidad como entre unidades ejecutoras del Pliego Gobierno Regional Piura. Por tanto, ante cualquier imprevisto de requerimiento adicional de disponibilidad de recursos se acude dirceamente a la GRPPyAT a fin de solventar dichas necesidades.


II. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL


A. Organización  de la Entidad

a) Norma de Creación
La Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura (UEISEPRP) es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura con personería jurídica de derecho público, creado mediante la Cuadragésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 29465, "Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año 2010" y la Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 29626, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2011"




b) Organigrama

	






c) Misión

“Somos una Unidad Ejecutora responsable de formular, evaluar, conducir y ejecutar los Proyectos de Inversión Pública, Planes, Presupuestos Operativos y Actividades de Investigación en beneficio de los Institutos Tecnológicos, Pedagógicos y Escuelas Superiores de la Región Piura, comprometidos con las políticas de desarrollo de educación del país”.

d) Visión

Al 2021, la UEISEPRP ha posicionado a los centros de educación superior no universitarios de la región Piura, como instituciones consolidadas y acreditadas por su calidad educativa para la formación de profesionales técnicos competitivos a nivel internacional que aplican innovación tecnológica y garantizan el desarrollo de la región y del país”.

e) Valores
· Vocación de Servicio
· Responsabilidad
· Puntualidad
· Lealtad
· Liderazgo
· Honestidad
· Respeto
· Transferencia
· Equidad y Justicia
· Amor al Trabajo

B. Información respecto al cumplimiento de competencias y funciones

b.1	Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura (UEISEPRP), su Finalidad es “Formular y ejecutar la inversión pública y actividades de investigación, con cargo a los recursos del Canon y Sobre Canon Petrolero y Gas en Piura y Tumbes, establecido en el Artículo 2° literal e) de la Ley N° 27763”.
Asimismo, se identifica que entre otras, que tiene la función de “… a) Formular los Planes y Programas para la ejecución de los Proyectos de Inversión, en materia de infraestructura, equipamiento, fortalecimiento de capacidades, e investigación, en concordancia con las normas vigentes”, que comprende a su vez la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del planeamiento estratégico de la inversión a nivel regional, cuyo Plan Estratégico Regional es formulado y evaluado a nivel de Pliego Gobierno Regional Piura.
Así, la intervención en los sectores económicos y sociales viene dado de acuerdo a la Ley N° 27763; por tanto las competencias y funciones asignadas a ésta Unidad Ejecutora se enmarca exclusivamente en el Sector Educación en concordancia con la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su Reglamento, normas modificatorias y complementarias, teniendo en cuenta competencias exclusivas y compartidas.
Considerando que la intervención de los gobiernos regionales en el Sector Educación es una Competencia Compartida con el Ministerio de Educación, la unidad ejecutora ha podido intervenir directamente en la ejecución de proyectos de inversión pública en los diferentes Institutos de Educación Pública Regional.

b.2	La única Fuente de Financiamiento que ha respaldado la ejecución de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura ha sido el Canon y Sobre Canon Petrolero del departamento de Piura asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

b.3	Los proyectos de inversión pública a ejecutarse y considerados para los próximos tres años se encuentran en la Programación Multianual de Inversiones 2018 -2021 del Gobierno Regional Piura aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 448-2017-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR; modificada con Resolución Ejecutiva Regional N° 495-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR que incorpora Inversiones No Previstas en dicho programa multianual de inversiones.

b.4	A la fecha de encuentra en ejecución el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA” cuyo costo total actualizado es de S/ 34’180,804.88 para un periodo de ejecución de dos años y cuyo financiamiento para el año 2019 se encuentra totalmente presupuestado.

Otro proyecto en ejecución es “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA”, cuyo costo actualizado es S/ 7’638,688.17 sin embargo, este proyecto a la fecha se encuentra paralizado por causas atribuibles al contratista, incurriendo en problemas de Arbitraje que irremediablemente llegará al siguiente ejercicio fiscal 2019. Al margen de ello, el proyecto se encuentra presupuestado y financiado tanto en el presente año 2018 como para el año 2019.

Otras partidas asignadas para el año 2019 corresponden a la elaboración de expedientes técnicos de proyectos así como para alguna elaboración de estudio de preinversión.
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